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для последовательного экономиче‑ского  и  социального  освоения, вовлечения в хозяйственную сферу 
перспективных районов страны, составля‑
ющих  30–35%  территории Российской 
Федерации,  необходимо  опережающее 
развитие инфраструктуры, в особенности 
железных дорог, которые первоначально 
могут быть и невысоких категорий, либо 
пионерного типа. Сооружение новых же‑
лезнодорожных магистралей было и оста‑
ется по  этой причине одной из  главных 
задач транспортной стратегии России.
Эффективность сооружения железных 
дорог  в  значительной  степени  зависит 
от характера организации строительства. 
Организационные и экономические вопро‑
сы приходится решать как при проектиро‑
вании, так и реализации инвестиционных 
проектов.
Экономическая эффективность мето‑
дов организации строительства  (ОС) же‑
лезных дорог в условиях плановой эконо‑
мики осуществлялась на основе миними‑
зации суммы приведенных строительно‑
эксплуатационных расходов. Однако пере‑
ход на рыночную экономику требует суще‑
ственной корректировки методов эконо‑
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мической  оценки  с  учетом источников 
финансирования объектов, поступления 
средств в бюджет, доходов эксплуатирую‑
щей стороны, налоговой системы, органи‑
зационно‑правовых  форм  участников 
жизненного цикла объекта, наличия нео‑
пределенности  исходной  информации 
и рисков при строительстве и эксплуатации 
железных дорог, а также других особенно‑
стей процесса.
В таблице 1 приведены основные эф‑
фекты, обусловливающие эффективность 
вариантов организации сооружения новых 
железных дорог.
Использование тех или иных показа‑
телей эффективности для выбора рацио‑
нального варианта проекта организации 
строительства  (ПОС)  зависит  от источ‑
ника финансирования и категорийности 
проектирования новых железных  дорог 
(таблица 2).
Следует отметить, что для сравнения 
вариантов ПОС по показателям  эконо‑
мической эффективности до сих пор ис‑
Таблица 1
Эффекты, учитываемые при определении экономической эффективности вариантов ОС 
новых железных дорог
Наименование 
эффективностей
Характеристика эффектов
1. Коммерческая эффек-
тивность
1. Снижение потребных инвестиций.
2. Прирост прибыли от перевозок грузов
и пассажиров при ускорении ввода линий
в эксплуатацию.
3. Увеличение доходов за счет установления повышенных тарифов.
4. Прирост амортизационных отчислений при более раннем вводе 
дороги а постоянную эксплуатацию.
2. Бюджетная эффектив-
ность
1. Прирост налогов и отчислений в бюджеты в сфере строительства.
2. То же в сфере эксплуатации железных дорог.
3. Сокращение объемов инвестирования из бюджетных источников.
3. Общественная эффек-
тивность
1. Снижение инвестиционных вложений.
2. Ускорение формирования зон нового хозяйственного освоения.
3. Снижение потребных основных фондов при сокращении времени 
доставки природно-хозяйственных грузов.
4. Эффект от сокращения времени и стоимости (цены билетов) 
поездки пассажиров.
5. Сокращение межнавигационных запасов.
6. Улучшение транспортного обеспечения населения.
Таблица 2
Характеристика экономической эффективности при выборе варианта 
ОС новой железной дороги
№ п/п Категории линий Инвесторы Характеристика 
экономической 
эффективности
1 Стратегические Российская Федерация Общественная
Бюджетная
2 Социально значимые Российская Федерация + ее 
субъекты 
Общественная
Бюджетная
3 Грузообразующие Российская Федерация + частные 
инвесторы, включая холдинг «РЖД»
Общественная
Бюджетная
Коммерческая
4 Технологические Российская Федерация + ее 
субъекты + частные инвесторы, 
включая холдинг «РЖД»
Общественная
Бюджетная
Коммерческая
5 Высокоскоростные Российская Федерация + ее 
субъекты + частные инвесторы, 
включая холдинг «РЖД»
Общественная
Бюджетная
Коммерческая
6 Железные дороги необщего 
пользования (подъездные 
пути, внутризаводские пути 
и т. д.)
Частные инвесторы Коммерческая
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пользуется  устаревшая  форма  суммы 
приведенных строительно‑эксплуатаци‑
онных затрат, которая не учитывает ор‑
ганизационно‑правовые  и  прочие  осо‑
бенности инвестора, изменения  его  до‑
ходов  от  реализации  инвестиционных 
проектов, налогового  бремени, неопре‑
деленности  и  риска,  а  помимо  этого 
и  других  факторов,  характерных  для 
оценки  экономической  эффективности 
проектов в условиях рыночной экономи‑
ки.
Для новых железных дорог, инвесто‑
рами  строительства  которых  выступает 
холдинг ОАО «РЖД», или другие частные 
компании, при сравнении вариантов про‑
ектов организации строительства может 
быть использован показатель коммерче‑
ской эффективности. В этом случае вы‑
бору рационального варианта организа‑
ции строительства больше всего помога‑
ет сравнительный интегральный эффект, 
который отличается от чистого дискон‑
тированного  дохода  тем,  что  учитывает 
только изменяющуюся по сравниваемым 
вариантам исходную информацию.
Коммерческая форма интегрального 
эффекта при парном сравнении вариан‑
тов ПОС новых железных  дорог может 
определяться по зависимости:
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2 (1) t tK K – изменяющиеся по вариантам 
(первому и второму) части инвестицион‑
ных вложений в t‑й год;
(1) (2), t tД Д – изменяющиеся по вариан‑
там части доходов от перевозок народно‑
хозяйственных грузов и расходов в t‑й год;
(1) (2),t tЭ Э  – то же для эксплуатационных 
расходов в t‑й год;
(1) (2),t tН Н – изменяющиеся по вариан‑
там налоги в t‑й год;
ηt‑ коэффициент приведения разнов‑
ременных затрат;
(1) (2),cmp cmpT T – временной период от начала 
строительства железной дороги до оконча‑
ния временной эксплуатации по вариантам 
ПОС;
(1) (2),нв нвT T – начало временной эксплуата‑
ции железной дороги;
cT – расчетный период  (горизонт рас‑
чета);
А∆  – эффект от начисления амортиза‑
ции при более раннем вводе железной до‑
роги в эксплуатацию.
Коэффициент приведения разновре‑
менных затрат равен:
1/ (1 )tt Eη = + ,
где E – норма дисконта.
Эффект от сокращения сроков строи‑
тельства и ускорения регистрации недви‑
жимости может быть рассчитан по зависи‑
мости:
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(2) (2)
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где  K∆ – разность стоимости строитель‑
ства по вариантам ПОС железной дороги;
ka  – средневзвешенная годовая амор‑
тизация дороги;
слT  – средневзвешенный срок службы 
дороги.
1
Na
ki ii
k
a K
a
K
=
•
= ∑ ,    (3)
сл iT K1
Nc
ii
слT K
− =
•
= ∑ ,    (4)
где a
i 
– амортизационная годовая квота:
Na  – количество сооружений дороги, 
различающихся по величине годовой амор‑
тизации;
Nc  – то же по сроку службы;
iслT  – срок службы i‑го сооружения.
При равенстве  сроков  строительства 
железной дороги по вариантам ПОС вели‑
чина 0А∆ = .
Изменение  распределения  во  вре‑
мени  инвестиционных  вложений,  уве‑
личение (уменьшение) стоимости желез‑
ных  дорог  при  различных  вариантах 
организация строительства может про‑
исходить за счет различия выполняемых 
объемов  работ  во  времени,  стоимости 
подготовительного периода, транспорт‑
ных расходов на доставку строительных 
материалов, деталей и конструкций, до‑
ставку работников к месту нахождения 
объектов,  а  также  накладных  расходов 
в подрядных организациях и других фак‑
торов. Более раннее открытие рабочего 
движения  поездов  снижает  расходы 
на  транспортировку  строительных  гру‑
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зов и рабочих, на доставку машин и ме‑
ханизмов.
Дополнительные инвестиционные за‑
траты могут потребоваться при ускорении 
строительства железных дорог в сооруже‑
ние и усиление подъездных путей, обход 
преградных (барьерных) мест, в увеличение 
пунктов по приемке и хранению строитель‑
ных материалов, деталей и конструкций, 
в  строительство полигонов или  заводов 
по производству инженерных конструк‑
ций,  на  передислокацию  строительных 
организаций и т. д.
В то же время общая сумма инвестици‑
онных затрат уменьшается при ускорении 
строительства за счет экономии от разгруз‑
ки  других  линий,  отдаляющей  затраты 
на их усиление,  а  также сокращения по‑
требного подвижного состава и  грузовой 
массы «на колесах» вследствие сокращения 
пробега транзитных грузов.
Доходы от народнохозяйственных гру‑
зовых перевозок при различных вариантах 
ПОС различаются из‑за ускорения сдачи 
дороги во временную эксплуатацию, раз‑
личия тарифов на перевозку грузов в пери‑
од временной и постоянной эксплуатации 
железной  дороги  и  объемов  перевозок 
грузов.
Расходы на  эксплуатацию железной 
дороги при варьировании ПОС различают‑
ся как по периодам (временной и постоян‑
ной) эксплуатации.
Расчетный период (Т
с
) при определении 
сравнительного интегрального  эффекта 
следует брать до того момента постоянной 
эксплуатации  новой железной  дороги, 
когда  выравняются  объемы  перевозок 
и эксплуатационные расходы по обеспече‑
нию функционирования магистрали.
Величина налогов представляет сумму 
налога на имущество владельца железной 
дороги и налога на прибыль от оплаты услуг 
с клиентурой.
Налог на имущество взимается после 
сдачи этапа или объекта в целом в посто‑
янную эксплуатацию.
В соответствии с показателем «сравни‑
тельный интегральный эффект» принима‑
ется тот вариант организации строитель‑
ства  новой железной  дороги,  который 
имеет max Э
с
.
Если строительство новой железной 
линии осуществляется целиком или ча‑
стично за счет государственных средств, 
то  необходимо  при  выборе  варианта 
ПОС  учитывать  возвращение  средств 
в федеральный,  региональный  и мест‑
ные  бюджеты,  а  также  внебюджетные 
фонды.
В этом случае бюджетная форма срав‑
нительного интегрального  эффекта при 
парном сравнении вариантов ПОС будет 
иметь вид:
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где,  (1) (2),бt бtK K  – изменяющиеся по вариан‑
там  части  государственных инвестиций 
в t‑й год;
(1) (2),эt эtБ Б  – изменяющиеся по вариантам 
части бюджетных и внебюджетных отчис‑
лений подрядными строительно‑монтаж‑
ными организациями в t‑й год;
(1) (2),эt эtБ Б –  то же,  но  организациями, 
осуществляющими эксплуатацию желез‑
ной дороги.
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